



EUROPSKA  
KOMISIJA

Bruxelles, 19.3.2021.  
C(2021) 1712 final

ANNEX

## **PRILOG**

### **Provedbenoj odluci Komisije**

**o izmjeni provedbenih odluka C(2012) 9432 i C(2014) 4493 u pogledu određenih projekata u okviru programa financiranja NER 300, posebno onih na koje je utjecala pandemija bolesti COVID-19**

**PRILOG 1.a – Projekti kojima su dodijeljena sredstva na temelju prvog poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa financiranja  
NER 300**

**Obnovljivi izvori energije (RES)**

<b>Projekt</b>	<b>Stanje</b>	<b>Datum početka primjene</b>	<b>Krajnji datum dovršetka projekta</b>	<b>Maksimalni iznos financiranja (EUR)</b>	<b>Stopa financiranja/usklađena stopa financiranja (EUR/MWh)</b>
AT WINE Windpark Handalm	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 23.6.2017.	3.10.2017.	2.10.2022.	11 259 564	41,35745
DE BIOh Verbiostraw	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice zaprimljenom 13.3.2018.	3.1.2016.	2.1.2021.	22 272 049	59,14538
DE WINa Nordsee One	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 27.4.2015.	31.12.2017.	30.12.2022.	70 000 000	15,40253
DE WINa Veja Mate	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 27.4.2015.	1.7.2017.	30.6.2022.	112 603 636	42,07065
EL CSPc Minos	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 23.9.2020.	31.12.2018.	30.12.2025.  Krajnji datum dovršetka projekta ažuriran je	42 041 991	114,98665

Projekt	Stanje	Datum početka primjene	Krajnji datum dovršetka projekta	Maksimalni iznos financiranja (EUR)	Stopa financiranja/usklađena stopa financiranja (EUR/MWh)
			<p>prema datumu početka njegove primjene (31.12.2019.), u skladu s člankom 11. stavkom 1. trećim podstavkom Odluke 2010/670/EU, i prema razdoblju suspenzije projekta tijekom zaustavljanja sata zbog okolnosti više sile. U skladu s tim, novi krajnji datum dovršetka projekta i dalje je u skladu s člankom 11. stavkom 4. Odluke 2010/670/EU.</p> <p>Zaustavljanje sata: od 1.3.2020. do 28.2.2021. – nema isplate sredstava u vezi s razdobljem suspenzije projekta</p>		
FR WIND Vertimed	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 1.10.2020.	31.12.2018.	<p>30.12.2025.</p> <p>Krajnji datum dovršetka projekta ažuriran je prema datumu početka</p>	34 316 460	110,95417

Projekt	Stanje	Datum početka primjene	Krajnji datum dovršetka projekta	Maksimalni iznos financiranja (EUR)	Stopa financiranja/usklađena stopa financiranja (EUR/MWh)
			<p>njegove primjene (31.12.2019.), u skladu s člankom 11. stavkom 1. trećim podstavkom Odluke 2010/670/EU, i prema razdoblju suspenzije projekta tijekom zaustavljanja sata zbog okolnosti više sile. U skladu s tim, novi krajnji datum dovršetka projekta i dalje je u skladu s člankom 11. stavkom 4. Odluke 2010/670/EU.</p> <p>Zaustavljanje sata: od 1.3.2020. do 28.2.2021. – nema isplate sredstava u vezi s razdobljem suspenzije projekta</p>		
HU GEOb South Hungarian Enhanced Geothermal System (EGS)	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 22.5.2015.	31.12.2018.	30.12.2023.	39 295 008	<p>Projekt će se financirati unaprijed na sljedeći način:</p> <p>16 000 000 EUR na dan 1.4.2014.</p> <p>7 600 000 EUR na dan 1.4.2015.</p>

<b>Projekt</b>	<b>Stanje</b>	<b>Datum početka primjene</b>	<b>Krajnji datum dovršetka projekta</b>	<b>Maksimalni iznos financiranja (EUR)</b>	<b>Stopa financiranja/usklađena stopa financiranja (EUR/MWh)</b>
Demonstration					Time će usklađena stopa financiranja iznositi 56,50834.
IT BIOg BEST	Kako je potvrđeno dopisom države članice zaprimljenim 15.10.2012.	1.6.2013.	31.5.2018.	28 430 147	26,79768
PT WIND Windfloat	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 18.5.2015.	31.12.2018.	30.12.2023.	29 990 526	Projekt će se financirati unaprijed na sljedeći način:  8 997 158 EUR na dan 1.4.2016.  8 997 158 EUR na dan 1.4.2017.  Time će usklađena stopa financiranja iznositi 43,88188.
SE WINf Windpark Blaiken	Kako je potvrđeno dopisom države članice zaprimljenim 18.10.2012.	1.1.2015.	31.12.2019.	15 000 000	5,77701”

**PRILOG 1.b – Projekti kojima su dodijeljena sredstva na temelju drugog poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa financiranja**  
**NER 300**

**Obnovljivi izvori energije (RES)**

<b>Projekt</b>	<b>Stanje</b>	<b>Datum početka primjene</b>	<b>Krajnji datum dovršetka projekta</b>	<b>Maksimalni iznos financiranja (EUR)</b>	<b>Stopa financiranja/usklađena stopa financiranja (EUR/MWh)</b>
CY CSPc EOS GREEN ENERGY	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 30.9.2020.	30.6.2022.  Datum početka primjene odgođen je za godinu dana u skladu s člankom 11. stavkom 1. trećim podstavkom Odluke 2010/670/EU te, dodatno, zbog okolnosti više sile.	29.6.2027.	60 185 628	Projekt će se financirati unaprijed na sljedeći način:  36 111 376 EUR na dan 1.12.2018.  Time će usklađena stopa financiranja iznositi 58,13752.
EE BIOb TORR	Kako je izmijenjeno obavijestima države članice od 30.9.2020. i 30.11.2020.	30.11.2021.  Datum početka primjene odgođen je za godinu dana u skladu s člankom 11. stavkom 1. trećim podstavkom Odluke 2010/670/EU te, dodatno, zbog okolnosti više sile.	29.11.2026.	25 005 728	Povučen je zahtjev za financiranje unaprijed. U skladu s tim ukinuto je financiranje unaprijed, čime se stopa financiranja vratila na početnu, odnosno 10,41905.

Projekt	Stanje	Datum početka primjene	Krajnji datum dovršetka projekta	Maksimalni iznos financiranja (EUR)	Stopa financiranja/usklađena stopa financiranja (EUR/MWh)
ES WINd BALEA	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 22.4.2015.	30.6.2020.	29.6.2025.	33 365 908	104,20659
ES WINd FloCan5	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 22.4.2015.	30.6.2020.	29.6.2025.	34 000 000	90,66667
FR GEOc GEOSTRAS	Kako je izmijenjeno obaviješću države članice od 1.10.2020.	30.12.2021  Datum početka primjene odgođen je za godinu dana u skladu s člankom 11. stavkom 1. trećim podstavkom Odluke 2010/670/EU te, dodatno, zbog okolnosti više sile.	29.12.2026.	16 839 180	21,36278
HR GEOc Geothermae	Kako je izmijenjeno dopisom države članice zaprimljenim 19.8.2020.	30.6.2022.  Datum početka primjene odgođen je za godinu dana u skladu s člankom 11. stavkom 1. trećim podstavkom Odluke	29.6.2027.	14 740 181	Projekt će se financirati unaprijed na sljedeći način:  8 844 109 EUR na dan 1.4.2015.  5 896 072 EUR na dan 1.3.2020.  Time će usklađena stopa financiranja

Projekt	Stanje	Datum početka primjene	Krajnji datum dovršetka projekta	Maksimalni iznos financiranja (EUR)	Stopa financiranja/usklađena stopa financiranja (EUR/MWh)
		2010/670/EU te, dodatno, zbog okolnosti više sile.			iznositi 0,00.
IT DRMa Puglia Active Network	Kako je potvrđeno dopisom države članice zaprimljenim 22.4.2014.	30.6.2020.	29.6.2025.	84 976 708	Projekt će se financirati unaprijed na sljedeći način:  14 236 214 EUR na dan 1.4.2015.  14 236 214 EUR na dan 1.4.2016.  14 236 214 EUR na dan 1.4.2017.  Time će usklađena stopa financiranja iznositi 2,92354.”