

Bruxelles, le 19.3.2021
C(2021) 1712 final

ANNEX

ANNEXE

de

la décision d'exécution de la Commission

**modifiant les décisions d'exécution C(2012) 9432 et C(2014) 4493 en ce qui concerne
certains projets relevant du programme de financement NER 300, notamment ceux
touchés par la pandémie de Covid-19**

Annexe 1 bis - Projets financés dans le cadre du premier appel à propositions du programme de financement NER 300

SER

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
AT WINE Windpark Handalm	Modifié par notification de l'État membre du 23.6.2017	3.10.2017	2.10.2022	11 259 564	41,35745
DE BIOh Verbiostraw	Modifié par notification de l'État membre du 13.3.2018	3.1.2016	2.1.2021	22 272 049	59,14538
DE WINa Nordsee One	Modifié par notification de l'État membre du 27.4.2015	31.12.2017	30.12.2022	70 000 000	15,40253
DE WINa Veja Mate	Modifié par notification de l'État membre du 27.4.2015	1.7.2017	30.6.2022	112 603 636	42,07065
EL CSPc Minos	Modifié par notification de l'État membre du 23.9.2020	31.12.2018	30.12.2025 La date d'échéance actualisée s'explique par le démarrage de la mise	42 041 991	114,98665

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
			<p>en œuvre du projet le 31.12.2019, conformément à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2010/670/UE, et par la suspension de la mise en œuvre du projet pendant la période d'interruption de l'activité, due aux circonstances de force majeure. La nouvelle date d'échéance reste donc conforme à l'article 11, paragraphe 4, de la décision 2010/670/UE.</p> <p>Période d'interruption: du 1.3.2020 au 28.2.2021 - pas de versement du financement au titre de la période de suspension du projet</p>		

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
FR WIND Vertimed	Modifié par notification de l'État membre du 1.10.2020	31.12.2018	<p>30.12.2025</p> <p>La date d'échéance actualisée s'explique par le démarrage de la mise en œuvre du projet le 31.12.2019, conformément à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2010/670/UE, et par la suspension de la mise en œuvre du projet pendant la période d'interruption de l'activité, due aux circonstances de force majeure. La nouvelle date d'échéance reste donc conforme à l'article 11, paragraphe 4, de la décision 2010/670/UE.</p> <p>Période d'interruption: du 1.3.2020 au 28.2.2021 - pas de versement du</p>	34 316 460	110,95417

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
			financement au titre de la période de suspension du projet		
HU GEOb South Hungarian Enhanced Geothermal System (EGS) Demonstration	Modifié par notification de l'État membre du 22.5.2015	31.12.2018	30.12.2023	39 295 008	Le projet bénéficiera d'un financement préalable selon le calendrier suivant: 16 000 000 EUR le 1.4.2014 7 600 000 EUR le 1.4.2015 Il en résulte un taux de financement adapté de 56,50834
IT BIOg BEST	Confirmé par lettre de l'État membre reçue le 15.10.2012	1.6.2013	31.5.2018	28 430 147	26,79768
PT WIND Windfloat	Modifié par notification de l'État membre du 18.5.2015	31.12.2018	30.12.2023	29 990 526	Le projet bénéficiera d'un financement préalable selon le calendrier suivant: 8 997 158 EUR le 1.4.2016 8 997 158 EUR le 1.4.2017

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
					Il en résulte un taux de financement adapté de 43,88188
SE WINf Windpark Blaiken	Confirmé par lettre de l'État membre reçue le 18.10.2012	1.1.2015	31.12.2019	15 000 000	5,77701

Annexe 1 ter - Projets financés dans le cadre du deuxième appel à propositions du programme de financement NER 300

SER

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
CY CSPc EOS GREEN ENERGY	Modifié par notification de l'État membre du 30.9.2020	30.6.2022 La date de début de mise en œuvre est actualisée en raison du report de cette date d'un an conformément à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2010/670/UE, et d'un nouveau report de cette date dû aux circonstances de force majeure.	29.6.2027	60 185 628	Le projet bénéficiera d'un financement préalable selon le calendrier suivant: 36 111 376 EUR le 1.12.2018 Il en résulte un taux de financement adapté de 58,13752.
EE BIOb TORR	Modifié par notifications de l'État membre du 30.9.2020 et du 30.11.2020	30.11.2021 La date de début de mise en œuvre est actualisée en raison du report de cette date d'un an conformément à l'article 11,	29.11.2026	25 005 728	La demande de financement préalable a été retirée. Par conséquent, le financement préalable a été annulé, ce qui a donné lieu à un taux de financement initial de 10,41905.

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
		paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2010/670/UE, et d'un nouveau report de cette date dû aux circonstances de force majeure.			
ES WINd BALEA	Modifié par notification de l'État membre du 22.4.2015	30.6.2020	29.6.2025	33 365 908	104,20659
ES WINd FloCan5	Modifié par notification de l'État membre du 22.4.2015	30.6.2020	29.6.2025	34 000 000	90,66667
FR GEOc GEOSTRAS	Modifié par notification de l'État membre du 1.10.2020	30.12.2021 La date de début de mise en œuvre est actualisée en raison du report de cette date d'un an conformément à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision	29.12.2026	16 839 180	21,36278

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
		2010/670/UE, et d'un nouveau report de cette date dû aux circonstances de force majeure.			
HR GEOc Geothermae	Modifié par lettre de l'État membre reçue le 19.8.2020	30.6.2022 La date de début de mise en œuvre est actualisée en raison du report de cette date d'un an conformément à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2010/670/UE, et d'un nouveau report de cette date dû aux circonstances de force majeure.	29.6.2027	14 740 181	Le projet bénéficiera d'un financement préalable selon le calendrier suivant: 8 844 109 EUR le 1.4.2015 5 896 072 EUR le 1.3.2020 Il en résulte un taux de financement adapté de 0,00.
IT DRMa Puglia Active Network	Confirmé par lettre de l'État membre reçue le 22.4.2014	30.6.2020	29.6.2025	84 976 708	Le projet bénéficiera d'un financement préalable selon le calendrier suivant: 14 236 214 EUR le 1.4.2015 14 236 214 EUR le 1.4.2016

Projet	Statut	Date de mise en œuvre	Date d'échéance	Montant maximal du financement (en EUR)	Taux de financement/taux de financement adapté (EUR/MWh)
					<p>14 236 214 EUR le 1.4.2017</p> <p>Il en résulte un taux de financement adapté de 2,92354.</p>