* Kk
3 EUROOPA
jabodol KOMISJON

* %%
»

Brissel, 19.3.2021
C(2021) 1712 final

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,
19.3.2021,

millega muudetakse rakendusotsuseid C(2012) 9432 ja C(2014) 4493 seoses NER300
rahastamisprogrammi teatavate projektidega, eelkdige COVID-19 pandeemiast
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

19.3.2021,

millega muudetakse rakendusotsuseid C(2012) 9432 ja C(2014) 4493 seoses NER300

rahastamisprogrammi teatavate projektidega, eelkdige COVID-19 pandeemiast

mojutatud projektidega

ainult eesti-, prantsus-, kreeka- ja horvaadikeelne tekst on autentsed

EUROOPA KOMISJON,
vOttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

vOttes arvesse komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsust 2010/670/EL, millega néhakse ette
kriteeriumid ja meetmed, et rahastada Uhenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega
kauplemise susteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivile
2003/87/EU toostuslikke naidisprojekte, mille eesmark on susinikdioksiidi keskkonnaohutu
kogumine ja geoloogiline sailitamine, ning néidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga
seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi’, eriti selle artikli 5 16iget 5,

péarast klilmamuutuste komiteega konsulteerimist

ning arvestades jargmist:

(1)

()

Komisjoni otsuse 2010/670/EL artiklite 5-9 kohaselt avaldas komisjon 2010. aasta
novembris ja 2013. aasta aprillis NER300 rahastamisprogrammi esimese ja teise
projektikonkursi konkursikutsed, mis hdlmasid 300 miljonist saastekvoodist saadavat
tulu, millele jargnes valikumenetlus ja kahe rahastamisotsuse vastuvotmine.
Rakendusotsus C(2012) 9432 (22 projekti kohta)? ja rakendusotsus C(2014) 4493 (19
projekti kohta)® (edaspidi ,,rahastamisotsused).

COVID-19 pandeemia on negatiivselt mdjutanud kuue rahastamisprogrammi NER300
raames rahastatud projekti rahastajat. Eelkdige on COVID-19 pandeemia pdhjustanud
tosiseid héireid kaupade ja teenuste tarneahelas, mis on projektide rakendamiseks eriti
olulise téhtsusega. Selle tulemusena ei olnud projekti rahastajatel véimalik vajalikke
seadmeid tarnida, neid kohapeal paigaldada voi teenuseid osutada, voi neil tekkisid
sellega seoses viivitused. Lisaks oli mdnel projekti rahastajal raskusi asjakohaste
haldusmenetluste I8puleviimise ja vajalike lubade saamise vOi tdiendava
projektirahastamise korraldamisega. Seet6ttu pidid nad seadmete ostmist ja nende
paigaldamist edasi lukkama. Héired on ajutised. Need hakkasid ilmnema juba 1.
maértsist 2020 ja kestavad tbendoliselt véhemalt 1. martsini 2021. COVID-19
pandeemiaga seotud siindmused kujutavad endast vadramatu jouga seotud asjaolusid,
kuna need ei sOltu projektide rahastajatest, kellel on juba alustatud projektide
kaivitamiseks voi rakendamiseks vajalike ettevalmistuste tegemisel markimisvaarseid
raskusi.

ELT L 290, 6.11.2010, Ik 39.

Komisjoni 18. detsembri 2012. aasta rakendusotsus C(2012) 9432 (NER300 rahastamisprogrammi
esimese projektikonkursi alusel vastu vdetud rahastamisotsus).

Komisjoni 8. juuli 2014. aasta rakendusotsus C(2014) 4493 (NER300 rahastamisprogrammi teise
projektikonkursi alusel vastu v6etud rahastamisotsus).

ET



ET

©)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ajavahemikus 2020. aasta juulist kuni 2020. aasta septembrini esitasid viis litkmesriiki
mdlema rahastamisotsuse 2. lisa punktis 5 satestatud menetluse kohaselt komisjonile
ettepaneku muuta Covid-19 puhangu tagajargedega tegelemiseks kuut toetust saanud
innovaatilise taastuvenergiatehnoloogia projekti. Need muudatused puudutavad kas
ettevalmistusjargus olevate projektide kaivitamise kuupéeva edasiliikkamist voi juba
kaivitatud projektide peatamist. Komisjon vaatas labi liikmesriikide ettepanekud ja
projekti rahastajate koostatud dokumendid. Vajaduse korral palus komisjon projekti
rahastajatelt tdiendavaid selgitusi v6i dokumente. Saadud teadete ning projekti
rahastajatelt saadud tdiendava teabe ja dokumentide pohjal jareldas komisjon, et
kavandatud muudatused vdib heaks kiita. Mdne projekti puhul kohandas komisjon
litkmesriikide ja projekti rahastajate pakutud t&htaegu, kui see oli p&hjendatud iga
projekti konkreetsete asjaoludega.

Et vbidelda COVID-19 pandeemia negatiivse mdjuga toetust saanud projektidele,
tuleks rahastamisotsuseid muuta. Esiteks tuleks kooskdlas komisjoni otsuse
2010/670/EL artikli 11 16ike 1 kolmanda I6iguga likata edasi nelja ettevalmistatava
projekti kaivitamise kuupdev. See tdhendab, et kuna iga projekti jaoks algselt
ettendhtud kéaivitamise kuupéev on juba automaatselt ihe aasta vOrra edasi likatud, ei
saa kéesolevas otsuses satestatud uut tdhtaega rohkem edasi likata. Teiseks tuleks
kooskdlas komisjoni otsuse 2010/670/EL artikli 11 I0ikega 4 lukata edasi nelja
ettevalmistamisel oleva projekti ja kahe juba kdimasoleva projekti I6ppkuupédev. Nelja
ettevalmistatava projekti puhul tdhendab see, et kdesolevas otsuses sétestatud uus
I6ppkuupdev saabub viis aastat pdrast nende projektide uue kaivitamise kuupdeva.
Kahe kdimasoleva projekti puhul tahendab see, et kdesolevas otsuses sétestatud uus
I6ppkuupdev saabub viis aastat pérast nende projektide kaivitamise kuupdeva, pluss
ajavahemik, mille jooksul oli projekt peatatud. Juhul kui I6ppkuupdeva muudetakse
projekti peatamise tottu, ei saa toetust peatamise perioodiga seoses valja maksta, sest
vadramatu jou tottu ei ole sel perioodil energiat toodetud.

2020. aasta novembris teatas Uks liikmesriik rakendusotsuse C(2014) 4493 2. lisa
punktis 5 sétestatud korras komisjonile, et projekti jaoks eraldatud eelrahastamist ei
ole vaja. Viide eelrahastamisele tuleks k&nealuse otsuse 1b lisast valja jatta ja
rahastamismaéra vastavalt kohandada.

2020. aasta jaanuaris ja mais teavitasid kaks liikmesriiki rahastamisotsuste 2. lisa
punktis 3 satestatud korras komisjoni projekti ebadnnestumisest. Vastavalt otsuse
2010/670/EL artikli 11 IGikele 1 ei ole rahastamisotsusel tagasiulatuvalt diguslikku
jBudu, kui projekt ebadnnestub. Oiguskindluse huvides tuleks ebadnnestunud projektid
siiski rakendusotsuse C(2012) 9432 1a lisas ja rakendusotsuse C(2014) 4493 1b lisas
esitatud projektide loetelust valja jatta .

Seega tuleks rahastamisotsuseid vastavalt muuta,

ON VASTU VOTNUD KAESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni rakendusotsuse C(2012) 9432 1la lisa asendatakse kaesoleva otsuse la lisaga.
Komisjoni rakendusotsuse C(2014) 4493 1b lisa asendatakse kdesoleva otsuse 1b lisaga.
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Artikkel 2

Ké&esolev otsus on adresseeritud Eesti Vabariigile, Kreeka Vabariigile, Prantsuse Vabariigile,
Horvaatia Vabariigile ja Kiprose Vabariigile.

Brussel, 19.3.2021
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