



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 19.3.2021
C(2021) 1712 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής

για την τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων C(2012) 9432 και C(2014) 4493 όσον αφορά ορισμένα έργα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος NER 300, ιδίως εκείνα που επηρεάστηκαν από την πανδημία Covid-19

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α – Έργα που κατακυρώθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
NER 300**

ΑΠΕ

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
AT WINE Windpark Handalm	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 23.6.2017	3.10.2017	2.10.2022	11 259 564	41,35745
DE BIOh Verbiostraw	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους η οποία ελήφθη στις 13.3.2018	3.1.2016	2.1.2021	22 272 049	59,14538
DE WINa Nordsee One	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 27.4.2015	31.12.2017	30.12.2022	70 000 000	15,40253
DE WINa Veja Mate	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 27.4.2015	1.7.2017	30.6.2022	112 603 636	42,07065
EL CSPc Minos	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 23.9.2020	31.12.2018	30.12.2025 Η επικαιροποιημένη αποκλειστική προθεσμία	42 041 991	114,98665

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
			<p>προκύπτει από την έναρξη εκμετάλλευσης του έργου στις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της απόφασης 2010/670/ΕΕ, και από την αναστολή της εκμετάλλευσης του έργου κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπής μέτρησης του χρόνου, λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια, η νέα αποκλειστική προθεσμία εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της απόφασης 2010/670/ΕΕ.</p> <p>Διακοπή μέτρησης του χρόνου: 1.3.2020 έως 28.2.2021 — μη εκταμίευση χρηματοδότησης για την περίοδο αναστολής του</p>		

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
			έργου		
FR WIND Vertimed	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους την 1.10.2020	31.12.2018	30.12.2025 Η επικαιροποιημένη αποκλειστική προθεσμία προκύπτει από την έναρξη εκμετάλλευσης του έργου στις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της απόφασης 2010/670/ΕΕ, και από την αναστολή της εκμετάλλευσης του έργου κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπής μέτρησης του χρόνου, λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια, η νέα αποκλειστική προθεσμία εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με το άρθρο 11	34 316 460	110,95417

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
			παράγραφος 4 της απόφασης 2010/670/ΕΕ. Διακοπή μέτρησης του χρόνου: 1.3.2020 έως 28.2.2021 — μη εκταμίευση χρηματοδότησης για την περίοδο αναστολής του έργου		
HU GEOb South Hungarian Enhanced Geothermal System (EGS) Demonstration	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 22.5.2015	31.12.2018	30.12.2023	39 295 008	Το έργο θα λάβει προκαταβολική χρηματοδότηση ως εξής: 16 000 000 EUR την 1.4.2014 7 600 000 EUR την 1.4.2015 Κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης 56,50834
IT BIOg BEST	Όπως επιβεβαιώθηκε με επιστολή του κράτους μέλους η οποία ελήφθη στις 15.10.2012	1.6.2013	31.5.2018	28 430 147	26,79768
PT WIND Windfloat	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους	31.12.2018	30.12.2023	29 990 526	Το έργο θα λάβει προκαταβολική χρηματοδότηση ως εξής:

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
	μέλους στις 18.5.2015				8 997 158 EUR την 1.4.2016 8 997 158 EUR την 1.4.2017 Κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης 43,88188
SE WINf Windpark Blaiken	Όπως επιβεβαιώθηκε με επιστολή του κράτους μέλους η οποία ελήφθη στις 18.10.2012	1.1.2015	31.12.2019	15 000 000	5,77701»

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β – Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
NER 300**

ΑΠΕ

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
CY CSPc EOS GREEN ENERGY	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους την 30.9.2020	30.6.2022 Η επικαιροποιημένη ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης προκύπτει από τη μετάθεση της ημερομηνίας αυτής κατά ένα έτος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της απόφασης 2010/670/ΕΕ, και από την περαιτέρω μετάθεση της εν λόγω ημερομηνίας λόγω των περιστάσεων ανωτέρας βίας.	29.6.2027	60 185 628	Το έργο θα λάβει προκαταβολική χρηματοδότηση ως εξής: 36 111 376 EUR την 1.12.2018 Κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης 58,13752
EE BIOb TORR	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 30.9.2020 και στις	30.11.2021 Η επικαιροποιημένη ημερομηνία έναρξης	29.11.2026	25 005 728	Το αίτημα για προκαταβολική χρηματοδότηση αποσύρθηκε. Κατά συνέπεια, η προκαταβολική χρηματοδότηση ακυρώθηκε, με

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
	30.11.2020	εκμετάλλευσης προκύπτει από τη μετάθεση της ημερομηνίας αυτής κατά ένα έτος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της απόφασης 2010/670/ΕΕ, και από την περαιτέρω μετάθεση της εν λόγω ημερομηνίας λόγω των περιστάσεων ανωτέρας βίας.			αποτέλεσμα αρχικό ποσοστό χρηματοδότησης 10,41905
ES WIND BALEA	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 22.4.2015	30.6.2020	29.6.2025	33 365 908	104,20659
ES WIND FloCan5	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους στις 22.4.2015	30.6.2020	29.6.2025	34 000 000	90,66667
FR GEOc GEOSTRAS	Όπως τροποποιήθηκε με κοινοποίηση του κράτους μέλους την 1.10.2020	30.12.2021 Η επικαιροποιημένη ημερομηνία έναρξης	29.12.2026	16 839 180	21,36278

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
		εκμετάλλευσης προκύπτει από τη μετάθεση της ημερομηνίας αυτής κατά ένα έτος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της απόφασης 2010/670/ΕΕ, και από την περαιτέρω μετάθεση της εν λόγω ημερομηνίας λόγω των περιστάσεων ανωτέρας βίας.			
HR GEOc Geothermae	Όπως τροποποιήθηκε με επιστολή του κράτους μέλους η οποία ελήφθη στις 19.8.2020	30.6.2022 Η επικαιροποιημένη ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης προκύπτει από τη μετάθεση της ημερομηνίας αυτής κατά ένα έτος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της	29.6.2027	14 740 181	Το έργο θα λάβει προκαταβολική χρηματοδότηση ως εξής: 8 844 109 EUR την 1.4.2015 5 896 072 EUR την 1.3.2020 Κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης 0,00

Έργο	Κατάσταση	Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης	Αποκλειστική προθεσμία	Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)	Ποσοστό χρηματοδότησης / Αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης (ευρώ/MWh)
		απόφασης 2010/670/ΕΕ, και από την περαιτέρω μετάθεση της εν λόγω ημερομηνίας λόγω των περιστάσεων ανωτέρας βίας.			
IT DRMa Puglia Active Network	Όπως επιβεβαιώθηκε με επιστολή του κράτους μέλους η οποία ελήφθη στις 22.4.2014	30.6.2020	29.6.2025	84 976 708	<p>Το έργο θα λάβει προκαταβολική χρηματοδότηση ως εξής:</p> <p>14 236 214 EUR την 1.4.2015</p> <p>14 236 214 EUR την 1.4.2016</p> <p>14 236 214 EUR την 1.4.2017</p> <p>Κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει αναπροσαρμοσμένο ποσοστό χρηματοδότησης 2,92354»</p>