



Brüssel, 19.3.2021
C(2021) 1712 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

**millega muudetakse rakendusotsuseid C(2012) 9432 ja C(2014) 4493 seoses NER300
rahastamisprogrammi teatavate projektidega, eelkõige COVID-19 pandeemiast
mõjutatud projektidega**

LISA 1a – NER300 rahastamisprogrammi esimese projektikonkursi alusel rahastamisele kuuluvad projektid

Taastuvad energiaallikad

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastamismäär / kohandatud rahastamismäär (EUR/MWh)
AT WINE Windpark Handalm	Muudetud liikmesriigilt 23. juunil 2017 saadud teate alusel	3.10.2017	2.10.2022	11 259 564	41,35745
DE BIOh Verbiostraw	Muudetud liikmesriigilt 13. märtsil 2018 saadud kirja alusel	3.1.2016	2.01.2021	22 272 049	59,14538
DE WINa Nordsee One	Muudetud liikmesriigilt 27. aprillil 2015 saadud teate alusel	31.12.2017	30.12.2022	70 000 000	15,40253
DE WINa Veja Mate	Muudetud liikmesriigilt 27. aprillil 2015 saadud teate alusel	1.7.2017	30.06.2022	112 603 636	42,07065
EL CSPc Minos	Muudetud liikmesriigilt 23. septembril 2020 saadud teate alusel	31.12.2018	30.12.2025 Ajakohastatud lõppkuupäev tuleneb projekti käivitamisest 31.	42 041 991	114,98665

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastamismäär / kohandatud rahastamismäär (EUR/MWh)
			<p>detsembril 2019 vastavalt otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõike 1 kolmandale lõigule ning projekti peatamisest vääramatut järele tuleb.</p> <p>Seega on uus lõppkuupäev kooskõlas otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõikega 4.</p> <p>Peatamine, 01.03.2020 kuni 28.02.2021 – projekti peatamise perioodiga seoses väljamakseid ei tehta</p>		
FR WIND Vertimed	Muudetud liikmesriigilt 1. oktoobril 2020 saadud teate alusel	31.12.2018	<p>30.12.2025</p> <p>Ajakohastatud lõppkuupäev tuleneb projekti käivitamisest 31. detsembril 2019 vastavalt otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõike 1 kolmandale lõigule ning projekti peatamisest vääramatut järele tuleb.</p>	34 316 460	110,95417

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastamismäär / kohandatud rahastamismäär (EUR/MWh)
			Seega on uus lõppkuupäev kooskõlas otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõikega 4. Peatamine: 01.03.2020 kuni 28.02.2021 – projekti peatamise perioodiga seoses väljamakseid ei tehta		
HU GEOb geotermilise süsteemi tõhustamise näidisprojekt Ungari lõunaosas	Muudetud liikmesriigilt 22. mail 2015 saadud teate alusel	31.12.2018	30.12.2023	39 295 008	Projekti eelrahastatakse järgmiselt: 16 000 000 eurot 1. aprillil 2014 7 600 000 eurot 1. aprillil 2015 Selle tulemusel on kohandatud rahastamismäär 56,50834
IT BIOg BEST	Kinnitatud liikmesriigilt 15. oktoobril 2012 saadud kirjas	1.6.2013	31.5.2018	28 430 147	26,79768
PT WIND Windfloat	Muudetud liikmesriigilt 18. mail 2015 saadud teate alusel	31.12.2018	30.12.2023	29 990 526	Projekti eelrahastatakse järgmiselt: 8 997 158 eurot 1. aprillil 2016

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastamismäär / kohandatud rahastamismäär (EUR/MWh)
					8 997 158 eurot 1. aprillil 2017 Selle tulemusel on kohandatud rahastamismäär 43,88188
SE WINf Windpark Blaiken	Kinnitatud liikmesriigilt 18. oktoobril 2012 saadud kirjas	1.1.2015	31.12.2019	15 000 000	5,77701“

LISA 1b – NER300 rahastamisprogrammi teise projektikonkursi alusel rahastamisele kuuluvad projektid

Taastuvad energiaallikad

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastamismäär / kohandatud rahastamismäär (EUR/MWh)
CY CSPc EOS GREEN ENERGY	Muudetud liikmesriigilt 30. septembril 2020 saadud teate alusel	30.6.2022 Ajakohastatud käivitamise kuupäev tuleneb kõnealuse kuupäeva edasilükkamisest ühe aasta võrra vastavalt otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõike 1 kolmandale lõigule ja kõnealuse kuupäeva edasisest edasilükkamisest vääramatu jõuga seotud asjaolude tõttu.	29.6.2027	60 185 628	Projekti eelrahastatakse järgmiselt: 36 111 376 eurot 1. detsembril 2018 Selle tulemusel on kohandatud rahastamismäär 58,13752
EE BIOb TORR	Muudetud liikmesriigilt 30. septembril 2020 ja 30. novembril 2020 saadud teadete alusel	30.11.2021 Ajakohastatud käivitamise kuupäev tuleneb kõnealuse kuupäeva edasilükkamisest ühe aasta võrra vastavalt	29.11.2026	25 005 728	Eelrahastamise taotlus on tagasi võetud. Sellest tulenevalt on eelrahastamine tühistatud, mistõttu on rahastamismääraks algne määr 10,41905.

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastatismäär / kohandatud rahastatismäär (EUR/MWh)
		otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõike 1 kolmandale lõigule ja kõnealuse kuupäeva edasisest edasilükkamisest vääramatu jõuga seotud asjaolude tõttu.			
ES WINd BALEA	Muudetud liikmesriigilt 22. aprillil 2015 saadud teate alusel	30.6.2020	29.6.2025	33 365 908	104,20659
ES WINd FloCan5	Muudetud liikmesriigilt 22. aprillil 2015 saadud teate alusel	30.6.2020	29.6.2025	34 000 000	90,66667
FR GEOc GEOSTRAS	Muudetud liikmesriigilt 1. oktoobril 2020 saadud teate alusel	30.12.2021 Ajakohastatud käivitamise kuupäev tuleneb kõnealuse kuupäeva edasilükkamisest ühe aasta võrra vastavalt otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõike 1 kolmandale lõigule ja	29.12.2026	16 839 180	21,36278

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastamismäär / kohandatud rahastamismäär (EUR/MWh)
		kõnealuse kuupäeva edasisest edasilükkamisest vääramatü jõuga seotud asjaolude tõttu.			
HR GEOc Geothermae	Muudetud liikmesriigilt 19. augustil 2020 saadud kirja alusel	30.6.2022 Ajakohastatud käivitamise kuupäev tuleneb kõnealuse kuupäeva edasilükkamisest ühe aasta võrra vastavalt otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõike 1 kolmandale lõigule ja kõnealuse kuupäeva edasisest edasilükkamisest vääramatü jõuga seotud asjaolude tõttu.	29.6.2027	14 740 181	Projekti eelrahastatakse järgmiselt: 8 844 109 eurot 1. aprillil 2015 5 896 072 eurot 1. märtsil 2020 Selle tulemusel on kohandatud rahastamismäär 0,00
IT DRMa Puglia Active Network	Kinnitatud liikmesriigilt 22. aprillil 2014 saadud kirja alusel	30.6.2020	29.6.2025	84 976 708	Projekti eelrahastatakse järgmiselt: 14 236 214 eurot 1. aprillil 2015 14 236 214 eurot 1. aprillil 2016

Projekt	Praegune seis	Projekti käivitamise kuupäev	Projekti lõppkuupäev	Maksimaalne rahastamise summa (EUR)	Rahastamismäär / kohandatud rahastamismäär (EUR/MWh)
					14 236 214 eurot 1. aprillil 2017 Selle tulemusel on kohandatud rahastamismäär 2,92354“