

Brüssel, 19.3.2021
C(2021) 1712 final

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

19.3.2021,

**millega muudetakse rakendusotsuseid C(2012) 9432 ja C(2014) 4493 seoses NER300
rahastamisprogrammi teatavate projektidega, eelkõige COVID-19 pandeemiast
mõjutatud projektidega**

ainult eesti-, prantsus-, kreeka- ja horvaadikeelne tekst on autentsed

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

19.3.2021,

millega muudetakse rakendusotsuseid C(2012) 9432 ja C(2014) 4493 seoses NER300 rahastamisprogrammi teatavate projektidega, eelkõige COVID-19 pandeemiast mõjutatud projektidega

ainult eesti-, prantsus-, kreeka- ja horvaadikeelne tekst on autentsed

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsust 2010/670/EL, millega nähakse ette kriteeriumid ja meetmed, et rahastada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi¹, eriti selle artikli 5 lõiget 5,

pärast kliimamuutuste komiteega konsulteerimist

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjoni otsuse 2010/670/EL artiklite 5–9 kohaselt avaldas komisjon 2010. aasta novembris ja 2013. aasta aprillis NER300 rahastamisprogrammi esimese ja teise projektikonkursi konkursikutsed, mis hõlmasid 300 miljonist saastekvoodist saadavat tulu, millele järgnes valikumenetlus ja kahe rahastamisotsuse vastuvõtmine. Rakendusotsus C(2012) 9432 (22 projekti kohta)² ja rakendusotsus C(2014) 4493 (19 projekti kohta)³ (edaspidi „rahastamisotsused“).
- (2) COVID-19 pandeemia on negatiivselt mõjutanud kuue rahastamisprogrammi NER300 raames rahastatud projekti rahastajat. Eelkõige on COVID-19 pandeemia põhjustanud tõsiseid häireid kaupade ja teenuste tarneahelas, mis on projektide rakendamiseks eriti olulise tähtsusega. Selle tulemusena ei olnud projekti rahastajatel võimalik vajalikke seadmeid tarnida, neid kohapeal paigaldada või teenuseid osutada, või neil tekkisid sellega seoses viivitused. Lisaks oli mõnel projekti rahastajal raskusi asjakohaste haldusmenetluste lõpuleviimise ja vajalike lubade saamise või täiendava projektirahastamise korraldamisega. Seetõttu pidid nad seadmete ostmist ja nende paigaldamist edasi lükkama. Häired on ajutised. Need hakkasid ilmnema juba 1. märtsist 2020 ja kestavad tõenäoliselt vähemalt 1. märtsini 2021. COVID-19 pandeemiaga seotud sündmused kujutavad endast vääramatu jõuga seotud asjaolusid, kuna need ei sõltu projektide rahastajatest, kellel on juba alustatud projektide käivitamiseks või rakendamiseks vajalike ettevalmistuste tegemisel märkimisväärsed raskusi.

¹ ELT L 290, 6.11.2010, lk 39.

² Komisjoni 18. detsembri 2012. aasta rakendusotsus C(2012) 9432 (NER300 rahastamisprogrammi esimese projektikonkursi alusel vastu võetud rahastamisotsus).

³ Komisjoni 8. juuli 2014. aasta rakendusotsus C(2014) 4493 (NER300 rahastamisprogrammi teise projektikonkursi alusel vastu võetud rahastamisotsus).

- (3) Ajavahemikus 2020. aasta juulist kuni 2020. aasta septembrini esitasid viis liikmesriiki mõlema rahastamisotsuse 2. lisa punktis 5 sätestatud menetluse kohaselt komisjonile ettepaneku muuta Covid-19 puhangu tagajärgedega tegelemiseks kuut toetust saanud innovaatilise taastuenergiatehnoloogia projekti. Need muudatused puudutavad kas ettevalmistusjärgus olevate projektide käivitamise kuupäeva edasilükkamist või juba käivitatud projektide peatamist. Komisjon vaatas läbi liikmesriikide ettepanekud ja projekti rahastajate koostatud dokumendid. Vajaduse korral palus komisjon projekti rahastajatelt täiendavaid selgitusi või dokumente. Saadud teadete ning projekti rahastajatelt saadud täiendava teabe ja dokumentide põhjal järeldas komisjon, et kavandatud muudatused võib heaks kiita. Mõne projekti puhul kohandas komisjon liikmesriikide ja projekti rahastajate pakutud tähtaegu, kui see oli põhjendatud iga projekti konkreetsete asjaoludega.
- (4) Et võidelda COVID-19 pandeemia negatiivse mõjuga toetust saanud projektidele, tuleks rahastamisotsuseid muuta. Esiteks tuleks kooskõlas komisjoni otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõike 1 kolmanda lõiguga lükata edasi nelja ettevalmistatava projekti käivitamise kuupäev. See tähendab, et kuna iga projekti jaoks algselt ettenähtud käivitamise kuupäev on juba automaatselt ühe aasta võrra edasi lükatud, ei saa käesolevas otsuses sätestatud uut tähtaega rohkem edasi lükata. Teiseks tuleks kooskõlas komisjoni otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõikega 4 lükata edasi nelja ettevalmistamisel oleva projekti ja kahe juba käimasoleva projekti lõppkuupäev. Nelja ettevalmistatava projekti puhul tähendab see, et käesolevas otsuses sätestatud uus lõppkuupäev saabub viis aastat pärast nende projektide uue käivitamise kuupäeva. Kahe käimasoleva projekti puhul tähendab see, et käesolevas otsuses sätestatud uus lõppkuupäev saabub viis aastat pärast nende projektide käivitamise kuupäeva, pluss ajavahemik, mille jooksul oli projekt peatatud. Juhul kui lõppkuupäeva muudetakse projekti peatamise tõttu, ei saa toetust peatamise perioodiga seoses välja maksta, sest vääramatu jõu tõttu ei ole sel perioodil energiat toodetud.
- (5) 2020. aasta novembris teatas üks liikmesriik rakendusotsuse C(2014) 4493 2. lisa punktis 5 sätestatud korras komisjonile, et projekti jaoks eraldatud eelrahastamist ei ole vaja. Viide eelrahastamisele tuleks kõnealuse otsuse 1b lisast välja jätta ja rahastamismäära vastavalt kohandada.
- (6) 2020. aasta jaanuaris ja mais teavitasid kaks liikmesriiki rahastamisotsuste 2. lisa punktis 3 sätestatud korras komisjoni projekti ebaõnnestumisest. Vastavalt otsuse 2010/670/EL artikli 11 lõikele 1 ei ole rahastamisotsusel tagasiulatuvalt õiguslikku jõudu, kui projekt ebaõnnestub. Õiguskindluse huvides tuleks ebaõnnestunud projektid siiski rakendusotsuse C(2012) 9432 1a lisas ja rakendusotsuse C(2014) 4493 1b lisas esitatud projektide loetelust välja jätta.
- (7) Seega tuleks rahastamisotsuseid vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni rakendusotsuse C(2012) 9432 1a lisa asendatakse käesoleva otsuse 1a lisaga.
Komisjoni rakendusotsuse C(2014) 4493 1b lisa asendatakse käesoleva otsuse 1b lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Eesti Vabariigile, Kreeka Vabariigile, Prantsuse Vabariigile, Horvaatia Vabariigile ja Küprose Vabariigile.

Brüssel, 19.3.2021

Komisjoni nimel
Frans TIMMERMANS
juhtiv asepresident

