

Bruxelles, 19.3.2021.  
C(2021) 1712 final

**PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE**

**od 19.3.2021.**

**o izmjeni provedbenih odluka C(2012) 9432 i C(2014) 4493 u pogledu određenih projekata u okviru programa financiranja NER 300, posebno onih na koje je utjecala pandemija bolesti COVID-19**

(Vjerodostojni su samo tekstovi na estonskom, francuskom, grčkom i hrvatskom jeziku)

## PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 19.3.2021.

### **o izmjeni provedbenih odluka C(2012) 9432 i C(2014) 4493 u pogledu određenih projekata u okviru programa financiranja NER 300, posebno onih na koje je utjecala pandemija bolesti COVID-19**

(Vjerodostojni su samo tekstovi na estonskom, francuskom, grčkom i hrvatskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o kriterijima i mjerama financiranja komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO<sub>2</sub> te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije u području obnovljivih izvora energije u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća<sup>1</sup>, a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

nakon savjetovanja s Odborom za klimatske promjene,

budući da:

- (1) U skladu s člancima od 5. do 9. Odluke Komisije 2010/670/EU Komisija je objavila prvi i drugi poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa financiranja NER 300, čime su obuhvaćeni prihodi od 300 milijuna emisijskih jedinica u studenome 2010. i travnju 2013., nakon čega je proveden postupak odabira te su donesene dvije odluke o dodjeli: Provedbena odluka C(2012) 9432 za 22 projekta<sup>2</sup> i Provedbena odluka C(2014) 4493 za 19 projekata<sup>3</sup> (dalje u tekstu „odluke o dodjeli”).
- (2) Pandemija bolesti COVID-19 imala je negativan učinak na sponzore šest projekata kojima su dodijeljena sredstva u okviru programa financiranja NER 300. Konkretno, pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je ozbiljne poremećaje u lancima opskrbe robom i uslugama, neophodnima za provedbu projekata. Zbog toga sponzori projekata nisu bili u mogućnosti dogovoriti isporuke potrebne opreme, dovršiti njezinu ugradnju na licu mjesta ili izvesti radove, ili su pak s tim kasnili. Neki sponzori projekata usto su naišli na poteškoće pri dovršetku relevantnih administrativnih postupaka i ishodu potrebnih dozvola ili dogovaranju dodatnog financiranja projekta. Zbog toga su morali odgoditi kupnju opreme i njezinu ugradnju. Poremećaji su prijelazne prirode. Počeli su se pokazivati već 1. ožujka 2020. i vjerojatno će trajati najmanje do 1. ožujka 2021. Događaji povezani s pandemijom bolesti COVID-19 potpadaju pod višu silu jer su izvan kontrole sponzora projekata koji se suočavaju sa znatnim poteškoćama u nužnim pripremama za početak primjene projekata odnosno za provedbu projekata čija je primjena već započela.

<sup>1</sup> SL L 290, 6.11.2010., str. 39.

<sup>2</sup> Provedbena odluka Komisije C(2012) 9432 od 18.12.2012. – Odluka o dodjeli na temelju prvog poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa financiranja NER 300.

<sup>3</sup> Provedbena odluka Komisije C(2014) 4493 od 8.7.2014. – Odluka o dodjeli na temelju drugog poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa financiranja NER 300.

- (3) Od srpnja 2020. do rujna 2020., u skladu s postupkom predviđenim u točki 5. Priloga 2. svakoj odluci o dodjeli, pet država članica predložilo je Komisiji izmjene šest projekata kojima su dodijeljena sredstva za inovativne tehnologije u području obnovljivih izvora energije kako bi se odgovorilo na posljedice izbijanja bolesti COVID-19. Te se izmjene odnose na odgodu datuma početka primjene projekata koji su u pripremi ili suspenziju projekata koji se već provode. Komisija je proučila obavijesti država članica i popratnu dokumentaciju koju su sastavili sponzori projekata. Komisija je, prema potrebi, od sponzora projekata zatražila dodatna pojašnjenja ili dokumente. Na temelju zaprimljenih obavijesti i dodatnih informacija i dokumenata dobivenih od sponzora projekata Komisija je zaključila da se predložene izmjene mogu prihvatiti. Za neke je projekte Komisija prilagodila rokove koje su predložile države članice i sponzori projekata, ovisno o pojedinačnim okolnostima svakog projekta.
- (4) Kako bi se ublažili negativni učinci pandemije bolesti COVID-19 na projekte kojima su dodijeljena sredstva, odluke o dodjeli trebalo bi izmijeniti. Prvo, trebalo bi odgoditi datum početka primjene četiriju projekata koji su u pripremi, u skladu s člankom 11. stavkom 1. trećim podstavkom Odluke Komisije 2010/670/EU. To znači da se novi datum utvrđen u ovoj Odluci ne može dodatno odgoditi jer je prvotno utvrđen datum početka primjene svakog od tih projekata već automatski odgođen za godinu dana. Drugo, krajnji datum dovršetka četiriju projekata u pripremi i dvaju projekata koji su već u tijeku trebalo bi odgoditi u skladu s člankom 11. stavkom 4. Odluke Komisije 2010/670/EU. Kad je riječ o četirima projektima u pripremi, to znači da novi krajnji datum dovršetka projekata u ovoj Odluci pada pet godina od novog datuma početka primjene tih projekata. Kad je riječ o dvama projektima u tijeku, to znači da novi krajnji datum dovršetka projekata u ovoj Odluci pada pet godina od datuma početka primjene tih projekata uvećano za razdoblje suspenzije projekata. U slučajevima u kojima se krajnji datum dovršetka projekta promijeni zbog suspenzije projekta, financijska sredstva ne mogu se isplatiti u odnosu na razdoblje suspenzije jer u tom razdoblju, zbog okolnosti više sile, nije proizvedena energija.
- (5) U studenome 2020., u skladu s postupkom predviđenim u točki 5. Priloga 2. Provedbenoj odluci C(2014) 4493, jedna država članica obavijestila je Komisiju da unaprijed dodijeljena sredstva za projekt neće biti potrebna. Upućivanje na financiranje unaprijed trebalo bi izbrisati iz Priloga 1.b toj odluci i u skladu s tim prilagoditi stopu financiranja.
- (6) U siječnju i svibnju 2020., u skladu s postupkom predviđenim u točki 3. Priloga 2. svakoj od odluka o dodjeli, dvije države članice obavijestile su Komisiju o neuspjehu projekta. U skladu s člankom 11. stavkom 1. Odluke 2010/670/EU pravni učinci odluke o dodjeli retroaktivno prestaju u slučaju neuspjeha projekta. Pritom bi neuspješne projekte radi pravne sigurnosti trebalo izbrisati s popisa projekata iz Priloga 1.a Provedbenoj odluci C(2012) 9432 i Priloga 1.b Provedbenoj odluci C(2014) 4493.
- (7) Odluke o dodjeli trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

#### *Članak 1.*

Prilog 1.a Provedbenoj odluci C(2012) 9432 zamjenjuje se Prilogom 1.a ovoj Odluci.  
Prilog 1.b Provedbenoj odluci C(2014) 4493 zamjenjuje se Prilogom 1.b ovoj Odluci.

*Članak 2.*

Ova je Odluka upućena Republici Estoniji, Helenskoj Republici, Francuskoj Republici, Republici Hrvatskoj i Republici Cipru.

Sastavljeno u Bruxellesu 19.3.2021.

*Za Komisiju*  
*Frans TIMMERMANS*  
*Izvršni potpredsjednik*

OVJERENI PRIMJERAK  
Za Glavnu tajnicu

**Martine DEPREZ**  
Direktor  
Odlučivanje i kolegijalnost  
EUROPSKA KOMISIJA