



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 19.3.2021
C(2021) 1712 final

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19.3.2021

για την τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων C(2012) 9432 και C(2014) 4493 όσον αφορά ορισμένα έργα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος NER 300, ιδίως εκείνα που επηρεάστηκαν από την πανδημία Covid-19

τα κείμενα στην εσθονική, γαλλική, ελληνική και κροατική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19.3.2021

για την τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων C(2012) 9432 και C(2014) 4493 όσον αφορά ορισμένα έργα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος NER 300, ιδίως εκείνα που επηρεάστηκαν από την πανδημία Covid-19

τα κείμενα στην εσθονική, γαλλική, ελληνική και κροατική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2010, για καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO₂ σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 9 της απόφασης 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής, τον Νοέμβριο του 2010 και τον Απρίλιο του 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε μια πρώτη και μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης NER 300 που καλύπτει τα έσοδα από τις πωλήσεις 300 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών, ενώ επακολούθησε διαδικασία επιλογής και έκδοση δύο αποφάσεων κατακύρωσης: της εκτελεστικής απόφασης C(2012) 9432 για 22 έργα² και της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 4493 για 19 έργα³ (στο εξής: αποφάσεις κατακύρωσης).
- (2) Η πανδημία COVID-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στους χορηγούς έξι έργων τα οποία είχαν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης NER 300. Ειδικότερα, η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των έργων. Ως εκ τούτου, οι χορηγοί έργων δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν, ή υπέστησαν καθυστερήσεις στην εξασφάλιση της παράδοσης του απαραίτητου εξοπλισμού, στην ολοκλήρωση της εγκατάστασής του επιτόπου ή στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Επιπλέον, ορισμένοι χορηγοί έργων αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και στην απόκτηση των αναγκαίων αδειών ή στην εξασφάλιση συμπληρωματικής χρηματοδότησης του έργου. Κατά συνέπεια, έπρεπε να αναβάλουν την αγορά του

¹ ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39.

² Εκτελεστική απόφαση C(2012) 9432 της Επιτροπής, της 18.12.2012, απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NER 300.

³ Εκτελεστική απόφαση C(2014) 4493 της Επιτροπής, της 8.7.2014, απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NER 300.

εξοπλισμού και να καθυστερήσουν την εγκατάστασή του. Οι διαταραχές έχουν μεταβατικό χαρακτήρα. Άρχισαν να εκδηλώνονται ήδη από την 1η Μαρτίου 2020 και ενδέχεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως την 1η Μαρτίου 2021. Τα γεγονότα που συνδέονται με την πανδημία COVID-19 συνιστούν περιστάσεις ανωτέρας βίας, δεδομένου ότι εκφεύγουν του ελέγχου των χορηγών έργων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση των αναγκαίων προετοιμασιών για την έναρξη εκμετάλλευσης των έργων ή την υλοποίηση των έργων των οποίων η εκμετάλλευση έχει ήδη ξεκινήσει.

- (3) Κατά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα 2 σημείο 5 κάθε απόφασης κατακύρωσης, πέντε κράτη μέλη πρότειναν στην Επιτροπή αλλαγές σε έξι κατακυρωθέντα έργα καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Οι αλλαγές αυτές αφορούν είτε τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της εκμετάλλευσης των έργων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας είτε την αναστολή των έργων που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης. Η Επιτροπή εξέτασε τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών και τα συνοδευτικά έγγραφα που συνέταξαν οι χορηγοί έργων. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, η Επιτροπή ζήτησε από τους χορηγούς έργων πρόσθετες διευκρινίσεις ή έγγραφα. Βάσει των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν και των συμπληρωματικών πληροφοριών και εγγράφων που υποβλήθηκαν από τους χορηγούς έργων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν δεκτές. Για ορισμένα έργα, η Επιτροπή προσάρμοσε τα χρονοδιαγράμματα που πρότειναν τα κράτη μέλη και οι χορηγοί των έργων, όπως δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου.
- (4) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα κατακυρωθέντα έργα, οι αποφάσεις κατακύρωσης θα πρέπει να τροποποιηθούν. Πρώτον, η ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης τεσσάρων υπό προετοιμασία έργων θα πρέπει να μετατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της απόφασης 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή η ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης που καθορίστηκε αρχικά για καθένα από τα εν λόγω έργα έχει ήδη μετατεθεί αυτόματα κατά ένα έτος, η νέα ημερομηνία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση δεν μπορεί να μετατεθεί περαιτέρω. Δεύτερον, θα πρέπει να μετατεθεί η αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων έργων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και δύο έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της απόφασης 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής. Όσον αφορά τα τέσσερα υπό προετοιμασία έργα, αυτό σημαίνει ότι η νέα αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση υπολογίζεται σε πέντε έτη από τη νέα ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης των εν λόγω έργων. Όσον αφορά τα δύο εν εξέλιξη έργα, αυτό σημαίνει ότι η νέα αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση υπολογίζεται σε πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης των εν λόγω έργων συν την περίοδο αναστολής της εκμετάλλευσης του έργου. Στις περιπτώσεις που η αποκλειστική προθεσμία μεταβάλλεται λόγω αναστολής της εκμετάλλευσης του έργου, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να εκταμιευθεί για την περίοδο αναστολής, δεδομένου ότι κατά την περίοδο αυτή, λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας, δεν παράχθηκε ενέργεια.
- (5) Τον Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα 2 σημείο 5 της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 4493, ένα κράτος μέλος κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η κατακυρωθείσα προκαταβολική χρηματοδότηση του έργου δεν ήταν απαραίτητη. Η αναφορά στην προκαταβολική χρηματοδότηση θα

πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα 1β της εν λόγω απόφασης και το ποσοστό χρηματοδότησης να προσαρμοστεί αναλόγως.

- (6) Τον Ιανουάριο και τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 3 του παραρτήματος 2 καθεμιάς από τις αποφάσεις κατακύρωσης, δύο κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή έργα που δεν υλοποιήθηκαν. Δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 της απόφασης 2010/670/ΕΕ, η απόφαση κατακύρωσης παύει να παράγει έννομα αποτελέσματα αναδρομικά όσον αφορά τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν. Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας δικαίου, τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο των έργων στο παράρτημα 1α της εκτελεστικής απόφασης C(2012) 9432 και στο παράρτημα 1β της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 4493.

- (7) Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις κατακύρωσης θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα 1α της εκτελεστικής απόφασης C(2012) 9432 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 1α της παρούσας απόφασης. Το παράρτημα 1β της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 4493 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 1β της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στη Γαλλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Κροατίας και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 19.3.2021

Για την Επιτροπή
Frans TIMMERMANS
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

