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ANNEX 

 

ANNEXE 

de 

la décision d'exécution de la Commission 

modifiant les décisions d’exécution C(2012) 9432 et C(2014) 4493 en ce qui concerne 

certains projets relevant du programme de financement NER 300, notamment ceux 

touchés par la pandémie de Covid-19 
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Annexe 1 bis - Projets financés dans le cadre du premier appel à propositions du programme de financement NER 300 

SER 

Projet  Statut  Date de mise en 

œuvre 

Date d’échéance  Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

AT WINe 

Windpark 

Handalm 

Modifié par notification 

de l’État membre 

du 23.6.2017 

3.10.2017 2.10.2022 11 259 564 41,35745  

DE BIOh 

Verbiostraw 

Modifié par notification 

de l’État membre du 

13.3.2018 

3.1.2016 2.1.2021 22 272 049 59,14538 

DE WINa 

Nordsee One 

Modifié par notification 

de l’État membre 

du 27.4.2015 

31.12.2017 30.12.2022 70 000 000 15,40253 

DE WINa 

Veja Mate  

Modifié par notification 

de l’État membre 

du 27.4.2015 

1.7.2017 30.6.2022 112 603 636 42,07065 

EL CSPc 

Minos 

Modifié par notification 

de l’État membre 

du 23.9.2020 

31.12.2018 30.12.2025 

 

La date d’échéance 

actualisée s’explique par 

le démarrage de la mise 

42 041 991 114,98665 
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Projet  Statut  Date de mise en 

œuvre 

Date d’échéance  Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

en œuvre du projet le 

31.12.2019, 

conformément à l’article 

11, paragraphe 1, 

troisième alinéa, de la 

décision 2010/670/UE, et 

par la suspension de la 

mise en œuvre du projet 

pendant la période 

d’interruption de 

l'activité, due aux 

circonstances de force 

majeure. La nouvelle 

date d’échéance reste 

donc conforme à 

l’article 11, paragraphe 4, 

de la décision 

2010/670/UE. 

 

Période d’interruption: 

du 1.3.2020 au 28.2.2021 

- pas de versement du 

financement au titre de la 

période de suspension du 

projet 
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Projet  Statut  Date de mise en 

œuvre 

Date d’échéance  Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

FR WINd 

Vertimed  

Modifié par notification 

de l’État membre 

du 1.10.2020 

31.12.2018 30.12.2025 

 

La date d’échéance 

actualisée s’explique par 

le démarrage de la mise 

en œuvre du projet le 

31.12.2019, 

conformément à l’article 

11, paragraphe 1, 

troisième alinéa, de la 

décision 2010/670/UE, et 

par la suspension de la 

mise en œuvre du projet 

pendant la période 

d’interruption de 

l'activité, due aux 

circonstances de force 

majeure. La nouvelle 

date d’échéance reste 

donc conforme à 

l’article 11, paragraphe 4, 

de la décision 

2010/670/UE. 

 

Période d’interruption: 

du 1.3.2020 au 28.2.2021 

- pas de versement du 

34 316 460 110,95417 
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Projet  Statut  Date de mise en 

œuvre 

Date d’échéance  Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

financement au titre de la 

période de suspension du 

projet 

HU GEOb 

South 

Hungarian 

Enhanced 

Geothermal 

System (EGS) 

Demonstration 

Modifié par notification 

de l’État membre 

du 22.5.2015 

31.12.2018 30.12.2023 39 295 008 Le projet bénéficiera d’un 

financement préalable selon le 

calendrier suivant: 

 

16 000 000 EUR le 1.4.2014 

 

7 600 000 EUR le 1.4.2015 

 

Il en résulte un taux de financement 

adapté de 56,50834 

IT BIOg 

BEST  

Confirmé par lettre de 

l’État membre reçue 

le 15.10.2012 

1.6.2013 31.5.2018 28 430 147 26,79768 

PT WINd 

Windfloat  

Modifié par notification 

de l’État membre 

du 18.5.2015  

31.12.2018 30.12.2023 29 990 526 Le projet bénéficiera d’un 

financement préalable selon le 

calendrier suivant: 

 

8 997 158 EUR le 1.4.2016 

 

8 997 158 EUR le 1.4.2017 
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Projet  Statut  Date de mise en 

œuvre 

Date d’échéance  Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

Il en résulte un taux de financement 

adapté de 43,88188 

SE WINf 

Windpark 

Blaiken 

Confirmé par lettre de 

l’État membre reçue 

le 18.10.2012 

1.1.2015 31.12.2019 15 000 000 5,77701 
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Annexe 1 ter - Projets financés dans le cadre du deuxième appel à propositions du programme de financement NER 300 

SER 

Projet Statut Date de mise en 

œuvre 

Date 

d’échéance 

Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

CY CSPc EOS 

GREEN ENERGY 

Modifié par 

notification de l’État 

membre du 30.9.2020 

30.6.2022 

 

La date de début de 

mise en œuvre est 

actualisée en raison du 

report de cette date 

d'un an conformément 

à l’article 11, 

paragraphe 1, 

troisième alinéa, de la 

décision 

2010/670/UE, et d’un 

nouveau report de 

cette date dû aux 

circonstances de force 

majeure. 

29.6.2027 60 185 628 Le projet bénéficiera d’un financement 

préalable selon le calendrier suivant: 

 

36 111 376 EUR le 1.12.2018 

 

 

Il en résulte un taux de financement 

adapté de 58,13752. 

EE BIOb TORR Modifié par 

notifications de l’État 

membre du 30.9.2020 

et du 30.11.2020 

30.11.2021 

 

La date de début de 

mise en œuvre est 

actualisée en raison du 

report de cette date 

d'un an conformément 

à l’article 11, 

29.11.2026 25 005 728 La demande de financement préalable a 

été retirée. Par conséquent, le 

financement préalable a été annulé, ce qui 

a donné lieu à un taux de financement 

initial de 10,41905. 
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Projet Statut Date de mise en 

œuvre 

Date 

d’échéance 

Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

paragraphe 1, 

troisième alinéa, de la 

décision 

2010/670/UE, et d’un 

nouveau report de 

cette date dû aux 

circonstances de force 

majeure. 

ES WINd BALEA Modifié par 

notification de l’État 

membre du 22.4.2015 

30.6.2020 29.6.2025 33 365 908 104,20659 

ES WINd FloCan5 Modifié par 

notification de l’État 

membre du 22.4.2015 

30.6.2020 29.6.2025 34 000 000 90,66667 

FR GEOc 

GEOSTRAS 

Modifié par 

notification de l’État 

membre du 1.10.2020 

30.12.2021 

 

La date de début de 

mise en œuvre est 

actualisée en raison du 

report de cette date 

d'un an conformément 

à l’article 11, 

paragraphe 1, 

troisième alinéa, de la 

décision 

29.12.2026 16 839 180 21,36278 
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Projet Statut Date de mise en 

œuvre 

Date 

d’échéance 

Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

2010/670/UE, et d’un 

nouveau report de 

cette date dû aux 

circonstances de force 

majeure. 

HR GEOc 

Geothermae 

Modifié par lettre de 

l’État membre reçue 

le 19.8.2020 

30.6.2022 

 

La date de début de 

mise en œuvre est 

actualisée en raison du 

report de cette date 

d'un an conformément 

à l’article 11, 

paragraphe 1, 

troisième alinéa, de la 

décision 

2010/670/UE, et d’un 

nouveau report de 

cette date dû aux 

circonstances de force 

majeure. 

29.6.2027 14 740 181 Le projet bénéficiera d’un financement 

préalable selon le calendrier suivant: 

 

8 844 109 EUR le 1.4.2015 

 

5 896 072 EUR le 1.3.2020 

 

Il en résulte un taux de financement 

adapté de 0,00. 

IT DRMa Puglia 

Active Network 

Confirmé par lettre de 

l’État membre reçue 

le 22.4.2014 

30.6.2020 29.6.2025 84 976 708 Le projet bénéficiera d’un financement 

préalable selon le calendrier suivant: 

 

14 236 214 EUR le 1.4.2015 

 

14 236 214 EUR le 1.4.2016 
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Projet Statut Date de mise en 

œuvre 

Date 

d’échéance 

Montant 

maximal du 

financement 

(en EUR) 

Taux de financement/taux de 

financement adapté (EUR/MWh) 

 

14 236 214 EUR le 1.4.2017 

 

Il en résulte un taux de financement 

adapté de 2,92354. 

 


